

2024 年泰州市淋巴瘤骨髓瘤诊治进展学习项目公示

一、实施方案

近年来，中国血液肿瘤发病率逐年攀升，2020 年，全球血液骨髓瘤的新增和死亡病例中，亚洲患者的占比最大，而中国新增和死亡病例分别约占 36.4%和 37.3%，国内血液肿瘤防治工作面临极大的挑战。

为了提升血液肿瘤患者治疗全程管理的规范化诊疗水平，北京康盟慈善基金会拟于 2024 年 6 月 15 日-16 日开展“2024 年泰州市淋巴瘤/骨髓瘤诊治进展学习班”。本项目旨在为参会人员搭建学习交流的平台，推动培养专业化的人才队伍，给广大人民群众提供更好的医疗卫生服务。

二、 内容

本项目计划开展 1 场线下医学交流会，致力于肿瘤领域最新进展传播与热点话题讨论，为临床专家提供国际最新研究和报道的学术交流平台，结合中国临床实践，探讨该领域最新数据，探索临床治疗新手段，指引中国临床研究新方向旨在更好的普及和推动医患交流，为更多的患者提供有力帮助。

三、 目标

项目计划 2024 年 6 月共计开展约 1 场线下医学交流会，为患者带来更多获益。

四、具体详情

- 1、开展时间：2024 年 6 月
- 2、受益对象：肿瘤领域医生
- 3、执行落地方案：北京康盟慈善基金会劝募用于本公益项目实施所需的资金支持及项目管理，成立项目办，项目办负责审批确认项目方案，项目落地开展，后期进行结算及总结工作。
- 4、会议日程（拟定）

2024 年泰州市淋巴瘤骨髓瘤	2024 年泰州市淋巴瘤骨髓瘤诊治进展学习班	2024 年泰州市淋巴瘤骨髓瘤诊治	2024 年泰州市淋巴瘤骨髓瘤
-----------------	------------------------	-------------------	-----------------

诊治进展学习班				进展学习班		髓瘤诊治进展学习班	
2024年5月筹备期	立项文件准备	2024年5月筹备期	立项文件准备	2024年5月筹备期	立项文件准备	2024年5月筹备期	立项文件准备
	培训人员		培训人员		培训人员		培训人员
2024年6月执行期	项目执行	2024年6月执行期	项目执行	2024年6月执行期	项目执行	2024年6月执行期	项目执行
	资料整理，审核		资料整理，审核		资料整理，审核		资料整理，审核
	出具报告		出具报告		出具报告		出具报告
2024年7月结束总结	项目费用核对资金决算	2024年7月结束总结	项目费用核对资金决算	2024年7月结束总结	项目费用核对资金决算	2024年7月结束总结	项目费用核对资金决算

*具体会议开展情况以实际为准

4、实施安排

项目阶段	时间	内容
前期筹备期	2024 年 5 月	项目立项及文件准备
		第三方平台筛选及协议签署
中期执行期	2024 年 5 月	项目工作组成立
	2024 年 5 月	项目各场次会议准备
	2024 年 6 月	线下会议交流活动的启动实施
后期项目总结	2024 年 7 月	项目总结报告及结算

项目联系人：周齐 16628522862

北京康盟慈善基金会
二〇二四年四月二十二日